



Российская Федерация
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Белореченского городского поселения
Усольского муниципального района Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21 декабря 2023 года

№ 242-р

р.п. Белореченский

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 июня 2023 года № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», учитывая письмо общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Инженерно-Проектный Центр» от 18.12.2023 г. № 39/12/23 (вх. № 3910 от 20.12.2023 г.), руководствуясь ст. ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования,

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (далее по тексту – Контракт), заключенного между администрацией Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области и обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Инженерно-Проектный Центр» (далее по тексту – ООО «СИПЦ»), в части увеличения срока исполнения Контракта (срока окончания выполнения работ – по 31 марта 2024 года

(включительно)), при условии соблюдения всех требований Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Начальнику отдела закупок (Зацепина С.П.) осуществить изменение существенных условий Контракта согласно обоснованию изменения существенных условий муниципального контракта (Приложение 1) и проекту дополнительного соглашения к Контракту (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации белореченское.рф.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Белореченского
муниципального образования



А.Н. Моисеев

Приложение 1
к распоряжению администрации
Белореченского городского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области
от 21 декабря 2023 года № 242-р

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Об изменении муниципального контракта от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (реестровый номер контракта 3381901594323000046)

В связи с обращением Подрядчика (Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Инженерно-Проектный Центр») об увеличении срока исполнения по контракту из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта, учитывая необходимость выполнения обязательных дополнительных работ, выявленных при производстве работ, установлено, что при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области Заказчик (Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие существенные условия контракта от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (реестровый номер контракта 3381901594323000046):

– срок окончания выполнения работ. В итоге, срок выполнения работ по настоящему контракту составляет: с даты заключения Контракта и по 31 марта 2024 года (включительно).

Начальник отдела закупок



С.П. Зацепина

Приложение 2
к распоряжению администрации
Белореченского городского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области
от 19 декабря 2023 года № 242-р

**Проект дополнительного соглашения на изменение (увеличение) срока исполнения
муниципального контракта**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к муниципальному контракту от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования
местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный
каркас Иркутской области**

ИКЗ: 233381901594338510100100560017112243

р.п. Белореченский

« ____ » _____ 2023 г.

Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы Белореченского муниципального образования Моисеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Белореченского муниципального образования, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Инженерно-Проектный Центр» (ООО «СИПЦ»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора ООО «СИПЦ» Чебан Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к муниципальному контракту от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 июня 2023 года № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» и распоряжения администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 21 декабря 2023 года № 242-р «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12 сентября 2023 года № 35/2023 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области», пришли к соглашению увеличить срок выполнения работ по Контракту. В связи с чем внести следующие изменения в Контракт и Приложения к нему:

1.1. Пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в новой редакции:

«3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 31 марта 2024 года.»

1.2. Пункт 4 Технического задания (Приложения № 1 к Контракту) изменить и изложить в новой редакции:

«4. Сроки выполнения Работ: с даты заключения Контракта по 31 марта 2024 года.»

2. Стороны подтверждают об отсутствии каких-либо взаимных претензий и/или требований, касающихся заключения, исполнения и расторжения Контракта.

3. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

4. Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Соглашения может производиться с использованием электронной почты с последующим обменом сторонами оригиналов документов в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.

5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Контракта.

6. Подписи Сторон:

Заказчик:

Глава Белореченского муниципального образования
Моисеев Алексей Николаевич



(подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор ООО «СИПЦ»
Чебан Андрей Николаевич

(подпись руководителя)

М.П.